

Planificación del Proyecto - Cronograma de Trabajo

1. Fases del Proyecto

El desarrollo del sistema de sistematización de la agenda profesoral se divide en las siguientes fases:

Fases	Actividad	Duración Estimada
1	Análisis del problema y recolección de requerimientos	1 semana
2	Diseño del sistema (modelo de datos y arquitectura)	2 semanas
3	Desarrollo del backend (APIs y base de datos)	3 semanas
4	Desarrollo del frontend (interfaces y usabilidad)	4 semanas
5	Integraciones con plataforma académica y pruebas	5 semanas
6	Validación de usuarios y ajuste final	6 semanas
7	Despliegue y documentación final	7 semanas

2. Hitos Clave

- **Semana 1:** Entrega del análisis del problema.
- **Semana 3:** Finalización del diseño del sistema.
- **Semana 6:** APIs y base de datos listas.
- **Semana 9:** Implementación de interfaz finalizada.
- **Semana 11:** Integraciones y pruebas finalizadas.
- **Semana 13:** Validación de usuarios y correcciones.
- **Semana 14:** Despliegue final.

3. Representación Visual

Se incluirá un diagrama de Gantt para visualizar el cronograma de trabajo.