

Priorización y Gestión de Tareas en JIRA

1. Configuración del Tablero

Para la gestión del proyecto en JIRA, se ha configurado un tablero **Kanban** con las siguientes columnas:

- **To Do:** Tareas pendientes por iniciar.
- **In Progress:** Tareas en desarrollo.
- **Testing:** Tareas en validación.
- **Done:** Tareas finalizadas.

2. Clasificación de Tareas

2.1 Backlog de Tareas

Se han identificado las siguientes tareas clave:

Desarrollo del Backend

- Diseño del modelo de base de datos.
- Implementación de API para gestión de horarios.
- Validación de disponibilidad de profesores y aulas.
- Lógica de resolución de conflictos de horario.

Desarrollo del Frontend

- Creación de interfaz de inicio de sesión.
- Desarrollo del panel de administración de horarios.
- Implementación de calendario interactivo.
- Generación de reportes.

Integraciones

- Conexión con la base de datos.
- Integración con la plataforma académica de CORHUILA.
- Implementación de notificaciones automáticas.

Pruebas y Despliegue

- Pruebas unitarias del backend.
- Pruebas de usabilidad en el frontend.
- Despliegue en ambiente de pruebas.
- Documentación técnica.

3. Capturas de Pantalla

Se incluirán capturas del tablero JIRA con las tareas organizadas en las diferentes columnas.